


## Projektuppdatering 4

Uppvilade efter juledigheten rullar projektet vidare och vi ser fram emot ett händelserikt år i produktionen. Kylan har varit påtaglig men arbetet med rivning av tak och fläktrum fortskrider enligt plan.

Rivning på plan 10 (entréplan) är klar. Nu fortsätter rivningsarbetet på plan 11.

Material- och färgkoncept är under granskning av kommunen innan färdigställande av handlingar.



*Vy från taket, rivningsarbete pågår.*



*Rivningsarbete invändigt*

Författad av: Projektledare i samråd med entreprenör.